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Odluka o stambenom pitanju bitna je stavka u našem životu. Uskladiti želje i mogućnosti nije 
nimalo jednostavno. Nakon što smo moja supruga i ja došli u situaciju da rješavamo stambeno 
pitanje, došli smo do niza nedoumica vezanih za to. S obzirom na današnja moderna tehnološka 
rješenja vrlo smo se teško odlučili što je najpametnije napraviti i što se može izgraditi s obzirom 
na naše mogućnosti. Nakon što smo proveli dosta vremena u razmišljanju i proučavanju, sasvim 
slučajno smo došli u kontakt s timom koji se bavi izgradnjom drvenih stambenih kuća. Ubrzo 
nam se počela sve više i više sviđati takva ideja i takva vrsta gradnje, te smo odlučili da je to 
pravo rješenje za nas. Kao i kod svake odluke o građenju stambenog objekta prvo se trebala 
odabrati parcela, zatim se trebalo informirati o mogućnostima gradnje, vlasničkim odnosima, 
točnim dimenzijama parcele i o dozvoljenoj izgrađenosti. Trebala se provjeriti vrsta tla, utjecaj 
podzemnih voda, opasnost od klizišta i sl. 











The decision on the housing issue is an essential part of our life. Matching wishes and 
opportunities is not easy. After my wife and I came to the situation to solve the housing issue, we 
have come up with a series of doubts about it. Considering today's modern technology solutions, 
we have made very hard decisions on what is best to do and what can be built with regard to our 
capabilities. After spending a lot of time thinking and studying, we accidentally came into 
contact with a team dealing with the construction of wooden houses. We soon became more and 
more interested in such an idea and kind of construction, and we decided that this was the right 
solution for us. As with any decision on the construction of a dwelling, firstly the parcels should 
be selected, then information on the possibilities of construction, ownership relations, exact 
dimensions of the parcel and the permitted construction should be given. It was necessary to 
check the type of soil, the impact of groundwater, the risk of landslides, etc. 
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Drvo je jedno od najizdržljivijih građevinskih materijala, a njegova toplina, prirodna izolacijska 
svojstva i antibakterijsko djelovanje čine ga idealnim materijalom za gradnju toplog, prozračnog 
i zdravog doma. Zbog svojih karakteristika elastičnosti i drugih estetskih i fizikalnih svojstava 
drvo pruža velike mogućnosti. Drvo štedi energiju, ima bolja izolacijska svojstva nego beton i 
željezo pa se tako troši i manje toplinske energije. Kod same odluke o izgradnji drvene kuće 
bitno je da se sve temeljito isplanira jer je narudžba, isporuka i izgradnja same kuće dosta brza, a 
najviše se vremena utroši na planiranje. Izgradnja drvene kuće u konačnici je jeftinija, brža i 
ekološki prihvatljivija u odnosu na klasičnu beton-cigla gradnju, te se zbog toga sve više ljudi 
odlučuje za drvene kuće. Drvena gradnja prati čovjeka kroz čitavu povijest. Svjedoci smo 
višestoljetnih drvenih građevina koje su još i danas u funkciji, no isto tako česti su primjeri 
gradnje koji propadaju u kratkom roku. Današnjim modernim tehnološkim dostignućima u 
mogućnosti smo graditi veće, čvršće i brže nego što smo to mogli kroz povijest. No da bi te 
zgrade bile postojane moramo se pridržavati nekih tradicionalnih znanja u gradnji s drvom. 
Danas drvo u gradnji dobiva sve veći značaj. Potreba za ekološki prihvatljivim materijalima koji 
imaju dobra izolacijska i mehanička svojstva, te mogućnost kombinacije s drugim materijalima 
drvo stavlja među najatraktivnije materijale za gradnju. 
Ovim završnim radom bit će prikazano kako je došlo do izgradnje drvene stambene kuće od 
samog početka, tj. od ideje do uporabe takvog objekta. Za to je bilo potrebno prikupiti puno 
projektne dokumentacije, uskladiti ih sa važećim zakonima i propisima, te krenuti u samu 





2. Ideja o građenju drvene stambene kuće 
 
U ovom poglavlju biti će objašnjeno kako je došlo do odluke o izgradnji drvenog stambenog 
objekta, o izboru arhitekta, izvođača, te o izboru zemljišta koje je prvo trebalo ispitati da se vidi 
kakvi su geomehanički uvjeti i što se uopće može graditi na toj parceli.  
 
2.1. Odluka o stambenom pitanju i o izboru rješenja 
 
Nakon nekoliko godina razmišljanja i proučavanja kako ćemo riješiti stambeno pitanje, što nam 
zbog raznih okolnosti nije bilo niti malo jednostavno, moja supruga i ja jednog dana smo sasvim 
slučajno došli u kontakt s osobom koja se bavi izgradnjom drvenih stambenih kuća. 
Na početku nam to i nije bilo nešto pretjerano zanimljivo pošto smo oboje smatrali da takva vrsta 
gradnje nije baš idealna za obiteljsku kuću u centru grada, već da je primjerena za vikendice i 
kuće za povremeni boravak. 
Ipak, nakon razgovora i zanimljivih detalja i ideja koje nam je taj izvođač iznio, odlučili smo 
malo detaljnije proučiti o kakvom je načinu gradnje riječ. S obzirom da smo bili i financijski 
ograničeni, veliku ulogu je imala i cijena koja nam se činila izrazito povoljna za nas u odnosu na 
druge varijante koje smo do tada imali. 
Obišli smo dvije obiteljske kuće koje je taj izvođač napravio sa svojim timom i nakon viđenog 
bili smo oduševljeni ponajprije s izgledom kuća. Daljnjim razgovorom s korisnicima tih kuća, 
ova ideja nam se počela činiti još interesantnijom, te smo se vrlo brzo i odlučili da bi to moglo 




2.2. Ispitivanje mogućnosti gradnje, gdje, što i koliko 
 
Odabirom tima koji se bavi takvom vrstom gradnje, trebali smo odlučiti gdje bi kuću uopće 
gradili i što bi se tamo uopće moglo izgraditi. Ubrzo smo pronašli parcelu koja nam se sviđala i 
koja se nalazi u katastarskoj općini Maksimir. Slijedio je odabir arhitekta do kojeg smo došli 
putem preporuke. On nam je napravio idejno rješenje koje nam se svidjelo i vrlo brzo smo 
odlučili da ured ovlaštenog arhitekta Ivana Čerkeza bude i glavni projektant(slika 2.1) 
S njim smo obišli parcelu, iznijeli mu svoje ideje, te se dogovorili što bi mi otprilike htjeli i 
kakve su nam mogućnosti. Pošto je parcela bila na dosta neravnom i brdovitom tlu prvo nam je 
sugerirao da napravimo geotehničko ispitivanje tla da se uopće vide karakteristike tog zemljišta, 
te ćemo na temelju toga vidjeti što se uopće može izgraditi. 
 
 
Slika 2.1 Imenovanje glavnog projektanta 
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2.3. Geotehnički elaborat 
Da bi napravili geomehanički izvještaj i geostatičke analize tla angažirali smo tvrtku "Geo-Lab" 
d.o.o. iz Zagreba. Svrha istražnih radova je bila prikupljanje podataka o karakteristikama 
lokacije i podataka o općim i mehaničkim svojstvima tla potrebnim za provjeru stabilnosti, 
čvrstoće i deformabilnosti tla. 
Izvedeni su terenski istražni radovi i to:  
 sondažno bušenje(slika 2.2) izvedeno ručnom rotacijskom bušilicom uz kontinuirano 
jezgrovanje; 
 pokusi spp zbog ocjene mehaničkih svojstava tla. 
Nakon laboratorijskih ispitivanja utvrđeno je da područje buduće građevine spada u II kategoriju, 
a to su uvjetno stabilne padine, područja stabilna u prirodnim uvjetima. Temeljem geotehničkih 
istražnih radova određeni su posebni geotehnički uvjeti, a to su uvjeti gradnje na padini i uvjeti 
temeljenja građevine. 
 




Nakon geotehničkog elaborata predali smo zahtjev za izradu posebne geodetske podloge za 
potrebe projektiranja kuće, a odlučili smo da će to izraditi "Geodezija Zaprešić" d.o.o. Posebna 
geodetska podloga se izrađuje u svrhu ishođenja dozvola za gradnju, te je prvi korak koji 
moramo poduzeti ako planiramo izgradnju objekta na čestici. Na posebnoj geodetskoj podlozi 
prikazano je stvarno stanje na terenu, što je arhitektima vrlo važno prilikom projektiranja. 
Geodetskom podlogom su prikazani putevi i ceste, te međe predmetne čestice pri čemu je bitno 
naznačiti postoji li ograda, kakva je i sl. Jedna od najvažnijih informacija koju PGP pruža je 
visinska konfiguracija terena koja se može prikazati slojnicama ili kotama. 
Prilikom projektiranja, arhitektu je važno znati radi li se o brdovitom području ili ravnici, što je 
informacija koju katastarski plan ne pruža. 
Upravo na temelju te posebne geodetske podloge(slika 2.3) naš arhitekt je zajedno s nama 
krenuo u izradu idejnog projekta i realizaciju dobivanja uvjeta o građenju. 
 
Slika 2.3  Posebna geodetska podloga  
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3. Tehnički opis postojećeg stanja parcele i postojeće stanje 
objekta 
U ovom poglavlju biti će objašnjeno kakvo je bilo postojeće stanje parcele i objekata koji su bili 
na njoj, te kakva je bila postojeća komunalna infrastruktura.  
3.1. Postojeće stanje parcele 
Parcela na kojoj smo planirali graditi sastojala se od dvije katastarske čestice 1904/1 i 
1904/2(slika 3.1) koje su imale približno 400m². Na građevinskim česticama nalazile su se 
postojeće građevine koje su bile izgrađene prije 15.02.1968. godine što se vidjelo prema kopiji 
katastarskog plana. Na svakoj čestici nalazila se po jedna stambena građevina i po jedna garaža. 
Stambene građevine su tijekom vremena neznatno dograđivane, dok su garaže nelegalno 
izvedene. Novim rješenjem predvidjeli smo rušenje obiju građevina, objedinjavanje katastarskih 
čestica i izgradnju nove stambene građevine s dva stana. 
 
Slika 3.1 Kopija katastarskog plana 
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Kad smo krenuli u postupak objedinjavanja čestica saznali smo da na našoj parceli postoji 
dodatnih 15m2 u prednjem uličnom dijelu koje je bilo u vlasništvu Grada Zagreba jer je nekad 
bilo predviđeno formiranje okretišta, te smo stoga radi usklađivanja između katastra i 




Slika 3.2 Dioba zemljišta 
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3.2. Postojeće stanje objekta i komunalne infrastrukture  
 
Postojeće stanje objekta - na građevnom zemljištu se nalaze postojeće građevine koje su 
izgrađene prije 15.02.1968. godine prema uvjerenju iz katastra. Izgrađene građevine prema 
podacima iz posjedovnog lista imaju tlocrtnu površinu od 67+68=135m², međutim građevine 
izgrađene prije 1968. godine imale su površinu od 24+22+54=100m². Visina postojećih 
građevina je prizemlje s kosim krovom. 
 
Oblik i površina građevne čestice-građevne čestice k.č1904/1 i 1904/2, k.o. Maksimir imaju 
približno pravokutan oblik i površinu od 200+200=400m². 
 
Postojeće građevine imaju sve komunalne priključke izuzev plina. Građevine su priključene na 
javni gradski vodovod, kanalizaciju i imaju priključak električne energije i to dva brojila. 
o vodovod - postojeći priključci imaju dva vodomjera smještena u jednom 
vodomjernom okviru koje se nalazi u dijelu parcele koja će novom 
parcelacijom postati dio gradske prometnice, te je stoga potrebno izmjestiti 
vodomjerno okno; 
o kanalizacija - odvodnja će se vršiti putem priključka na javni kanal, ali će se 
izvesti sa novim odvodnim cijevima jer se postojeći nije mogao točno utvrditi. 
o elektrika - postojeće građevine imaju priključke te postoje dva mjerna mjesta. 
Postojeća brojila bit će izmještena i koristiti će se za potrebe gradilišta, nakon 
čega će priključci koristiti za dva nova stana; 
o telefon - postojeći fiksni telefonski priključak će se zadržati; 
o plin - u ulici ispred predmetne čestice ima izgrađen plinovod na koji će se 
priključiti predmetna građevina, a uvjete priključenja propisat će Gradska 
plinara Zagreb.   
 
Na temelju projektne dokumentacije koju je naš arhitekt napravio trebalo je ishoditi posebne 
mjere, tj. ishoditi posebne uvjete nadležnih tijela i pravnih osoba, prema posebnim propisima te 






4. Uvjeti o građenju 
 
U ovom poglavlju biti će objašnjeno što je sve trebalo učiniti za dobivanje rješenja o uvjetima 
građenja na temelju kojeg smo mogli planirati početak građenja. 
 
4.1. Zahtjev i dokumenti potrebni za dobivanje rješenja o uvjetima građenja 
 
Naše građevne čestice prema Generalnom urbanističkom planu(GUP) nalaze se u zoni S a to su 
površine na kojima je moguće graditi stambene građevine. 
Pošto naša građevinska površina nije bila veća od 400m2, građenju se moglo pristupiti na temelju 
pravomoćnog rješenja o uvjetima građenja. Zahtjev za izdavanjem tog rješenja morali smo 
predati nadležnom upravnom tijelu grada Zagreba, a to je "Gradski ured za prostorno uređenje, 
izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet", "Odjel za graditeljstvo, središnji 
odsjek za graditeljstvo". Kao investitori uz taj zahtjev smo morali priložiti slijedeće dokumente: 
 idejni projekt koji je izradio Ured ovlaštenog inženjera Ivana Čerkeza, čija je situacija 
prikazana na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi koju je izradila Geodezija 
Zaprešić d.o.o. ; 
 dokaz da imamo pravo graditi 
o prijedlog parcelacijskog elaborata za formiranje čestice od kč.br. 1904/1 i 
1904/2;(slika 4.1) 
o izvadak iz zemljišne knjige; 
o ugovor o kupoprodaji nekretnine; 
o izvadak iz zemljišne knjige na kojem je uknjiženo pravo vlasništva u korist 
grada Zagreba od 15m2; 
o ovjereni podnesak Gradskog ureda za imovinsko pravne poslove i imovinu 
Grada kojim Grad Zagreb potvrđuje da je suglasan s predloženom 
parcelizacijom i kojim se grad obavezuje nakon izdanog rješenja o uvjetima 
građenja s investitorima zaključiti ugovor o razvrgnuću suvlasništva. 




Slika 4.1 Kopija katastarskog plana 
 
Sve to dolazi do referenta koji zatim provjerava projektnu dokumentaciju, te utvrđuje da li je ista 
napravljena s lokacijskim uvjetima za predmetno područje, odnosno veličinu građevne čestice, 





Morali su se dobiti i posebni uvjeti nadležnih tijela i pravnih osoba prema posebnim propisima, a 
to su: 
1. sanitarno tehnički uvjeti i uvjeti zaštite od buke koju je utvrdila Uprava za sanitarnu 
inspekciju Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi; 
2. posebni uvjeti koje je izdao Zagrebački Holding podružnica vodoopskrba i odvodnja, 
služba razvoja-vodoopskrba; 
3. posebni uvjeti koje je izdao Zagrebački Holding, podružnica vodoopskrba i odvodnja, 
služba razvoja, odjel suglasnosti-odvodnja; 
4. energetski uvjeti koje je izdala Gradska plinara Zagreb; 
5. elektroenergetska suglasnost koju je izdala HEP ODS d.o.o.; 
6. geotehnički uvjeti koje je izdao sektor za postupke izrade i donošenja dokumenata 
prostornog uređenja. 
 
4.2. Provedba postupka dobivanja uvjeta o građenju 
 
U provedenom postupku koji je bio proveden u skladu Zakona o prostornom uređenju i 
gradnji(N.N.br.76/07) koji je vrijedio prije današnjeg Zakona o gradnji(N.N.br.153/13), utvrđeno 
je: 
 idejni projekt izrađen je u skladu s Generalnim urbanističkim planom grada Zagreba; 
 određeno je da se na predmetnom području omogućuje gradnja novih građevina 
umjesto postojećih; 
 određeno je da se na građevnim česticama osim građevine za stanovanje mogu graditi 
i pomoćne građevine - garaže; 
 utvrđeno je da je građevna čestica uređena u skladu s Generalnim urbanističkim 
planom grada Zagreba; 
 radi pribavljanja posebnih uvjeta i potvrda određenih posebnim propisima, Gradski 
ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i 
promet, odjel za graditeljstvo, temeljem zakona o prostornom uređenju i gradnji, na 
uvid u idejni projekt pozvalo je tijela i pravne osobe prema posebnim propisima; 
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 utvrđeno je da je predmetni idejni projekt izrađen u skladu s posebnim propisima i da 
su pozvana nadležna tijela izdale svoje posebne uvjete; 
 u tijeku postupka pozvani su neposredni vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na 
nekretninama koje neposredno graniče sa nekretninom za koju se izdaje rješenje zbog 
mogućnosti uvida u idejni projekt i eventualnih primjedbi na planirani zahvat. 
 
Kao investitori bili smo dužni platiti komunalni i vodni doprinos u skladu s posebnim propisima. 
Komunalni i vodni doprinosi su novčana davanja koja se plaćaju za volumen objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture. Ovisno u kojoj se zoni predviđa gradnja nadležno tijelo izdaje rješenje 
o visini tih naknada koje se određuje u kn/m³. Volumen građevine izračunat je sukladno 
Pravilniku o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa NN136/06, 
te Pravilnika o načinu izračuna obračuna površine i obujma u projektima zgrada NN90/10, 
NN111/10. Volumen građevine dobiva se kao umnožak tlocrtne površine zatvorenih prostora i 
visine. Visina počinje od gornje kote gotovog poda prizemlja i završava s gornjom kotom kosog 
krova. Volumen naših novih građevina, odnosno volumen prizemlja, potkrovlja i garaža iznosio 
je 630,35m³.  
Pošto su na našoj parceli već postojali objekti i komunalna infrastruktura, te je taj dio bio plaćen, 
mi smo dobili rješenje samo za razliku za koju će novi objekt biti veći od prijašnjeg. Omogućeno 
nam je plaćanje u tromjesečnim ratama.  
 
 u tijeku postupka morali smo, shodno rješenju odjela za komunalne poslove i zelenilo, 
prema posebnim propisima, dostaviti dokaz o uplaćenoj prvoj rati komunalnog 
doprinosa; 
 nakon što su ispunjeni svi uvjeti propisani Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, 
donesena je odluka za izdavanje rješenja o uvjetima građenja, te se moglo krenuti u 





5. Tehnički opis nove građevine 
 
U ovom poglavlju objasniti će se namjena i veličina buduće građevine, te način priključenja 
građevne čestice na komunalnu i drugu infrastrukturu. 
 
5.1. Konstrukcija građevine  
 
Temelji građevine su armirano betonska ploča ojačana po rubovima, načinjeni od armiranog 
betona marke C25/30. 
Vertikalna konstrukcija je zid od drvene građe iznutra obložen vatrootpornim gips kartonskim 
pločama, izvana obložen drvenom lamperijom smreke, a unutar zida se postavlja toplinska 
izolacija kamene vune debljine 20cm. 
Horizontalna konstrukcija je drveni grednik nad kojim se izvodi plivajući pod. 
Krovna konstrukcija je toplinski izolirani krov od drvene građe. 
Pročelja su toplinski izolirana i obložena drvenom lamperijom debljine 7cm od smreke. 
Pregradni zidovi su od gips kartonskih ploča.  
Završna podna obloga u dnevnim i spavaćim sobama je parket, a u sanitarijama, kuhinji i 
ulaznim predprostorima keramika. 
Vanjski otvori su od odgovarajućih pvc ili al profila ostakljene izo staklom. Zaštita od sunca 
predviđena je roletama. 
 
 
5.2. Namjena i veličina buduće građevine 
 
Namjena novoplanirane građevine je stambena obiteljska kuća s dvije stambene jedinice. 
Tlocrtna površina građevina iznosi 129,96m², a sastoji se od stambene građevine i pomoćne 
građevine. Građevinska(bruto) površina stambene i pomoćne građevine iznosi 193,20m². 
Koeficijent iskoristivosti čestice iznosi 0,5 
Stambena građevina-građevina će imati dvije funkcionalne jedinice stambene namjene, tlocrtna 
površina iznosi 97,88m², a građevinska(bruto) površina iznosi 161,12m². Visina građevine je 
dvije nadzemne etaže, a druga etaža je oblikovana kao potkrovlje sa dvostrešnim krovištem. 
Pomoćna građevina-garaža sa dva garažna mjesta. Tlocrtna i građevinska (bruto) površina iznosi 





5.3. Način priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu     
površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu 
 
 
Građevna čestica ima neposredan pristup na prometnu površinu, postojeću ulicu Hrastovac. 
Građevine će se priključiti na postojeću komunalnu infrastrukturu u ulici Hrastovac-
niskonaponsku električnu mrežu, javni vodovod, javnu kanalizaciju, postojeći plinovod a sve 
prema posebnim uvjetima nadležnih tijela i pravnih osoba. Postojeće građevine imaju sve 
komunalne priključke izuzev plina. U ulici ispred građevne čestice ima izgrađen plinovod na koji 
će se priključiti buduća građevina. Uvjete priključenja propisat će Gradska plinara Zagreb. 







6. Gradnja stambene kuće 
U ovom poglavlju biti će objašnjeno što se događalo nakon dobivanja uvjeta o građenju, tj. 
priprema gradilišta za početak gradnje, te općenito o radovima koji su izvedeni u procesu 
građenja. 
6.1. Planiranje gradilišta i priprema gradnje 
Dobivanjem uvjeta o građenju mogli smo početi planirati početak građenja. Odlučili smo da naš 
arhitekt bude i glavni nadzorni inženjer. Glavni izvođač radova će biti Stolarija Majsec d.o.o., 
podizvođač Huskić građenje d.o.o., koji će biti zadužen za zemljane i armiranobetonske radove. 
Prijavili smo početak građenja i gradilište(slika 6.1), te su izvođači krenuli u izvođenje radova, te 
u uređenje gradilišta. 
 
Slika 6.1 Prijava početka gradnje 
 16 
 
Prije početka građenja bilo je potrebno ukloniti sve građevine na čestici. Građevine smo mogli 
ukloniti bez dozvole za uklanjanje jer građevinska bruto površina nije veća od 400m2. Nakon 
uklanjanja građevine i čišćenja terena od vegetacije i smeća, otpadaka i sl., sve je to trebalo 
odvesti na otpad. 
Zatim je bilo potrebno izvršiti geodetsko snimanje postojećeg stanja, pri čemu je obavezno 
trebalo locirati i označiti trase postojećih vodova komunalne infrastrukture. Geodetski elaborat 
iskolčenja je izradila Geodezija Zaprešić d.o.o.(slika 6.2). 
 
 
Slika 6.2 Situacija iskolčenja 
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Nakon iskolčenja novog objekta ide se u prijavu početka gradilišta i prijavu inspekcijskim 
službama(građevinska inspekcija, inspekcija zaštite na radu i sl.) 
Gradilište je moralo biti označeno pločom koja obavezno sadrži: investitora, projektanta, 
izvođača i osobe koja provodi stručni nadzor građenja, naziv i vrstu građevine koja se gradi, 
naziv tijela koje je izdalo akt na temelju kojeg se gradi, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, 
datum izdavanja i pravomoćnost tog akta. 
6.2. Tijek građenja  
 
Teren na mjestu građevine trebalo je prvo isplanirati. Tijek radova koji su predviđeni na 
gradilištu su: 
 rušenje postojećih građevina; 
 raščišćavanje terena; 
 odvoz smeća, otpadaka i sl.; 
 geodetsko snimanje postojećeg stanja, pri čemu obavezno treba locirati i označiti trase 
postojećih vodova komunalne infrastrukture; 
 postavljanje nanosne skele; 
 građenje. 
Rok trajanja izvođenja radova koji smo dogovorili trebao je biti oko šest mjeseci od  prijave 
početka gradnje.  
6.3. Građevinski radovi koji su izvedeni na gradilištu 
Zemljani radovi: 
 razgrtanje humusa s površine u debljini cca 30 cm; 
 široki iskop zemlje za temelje; 
 iskop zemlje za ogradne zidove; 
 zemljani radovi vezani za instalacije vodovoda i kanalizacije,a to su iskopi rovova za 
vodovod, kanalizaciju, reviziona okna i vodomjerna okna, izrada posloge za 
polaganje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi; 
 zemljani radovi za elektroinstalacije (slika 6.3 i slika 6.5); 
 zemljani radovi za plinske instalacije slika (6.4); 




Slika 6.3 Zemljani radovi za elektroinstalacije 
 










 dobava betona i betoniranje temeljne ploče betonom c25/30 u četverostranoj oplati; 
 dobava betona i betoniranje ogradnih zidova parcele (slika 6.6); 
 dobava i ugradba ankera za pričvršćenje temeljnih drvenih greda za armirano 
betonsku temeljnu ploču. 
 
 






 dobava svega potrebnog materijala, krojenje, te izrada nosivih i unutrašnjih zidova od 
drvenih stupova i greda, te kosnika (slika 6.7); 
 dobava svega potrebnog materijala, krojenje, te izrada kompletnog drvenog krovišta 
svih krovnih ploha. 
 dobava i postava daščanih oplata  
 drvena građa koja se koristi za izradu nosivih i unutrašnjih zidova, te krovišta je 
četinara II klase 
 
 
Slika 6.7 Izrada nosivih i unutrašnjih zidova od drvenih stupova i greda, te izrada kompletnog 
drvenog krovišta 
 
Toplinske i zvučne izolacije: 
 dobava i ugradba toplinske izolacije podova prizemlja i kata; 
 dobava i postava PE folije na toplinsku izolaciju; 
 toplinska izolacija zidova i krova; 




 dobava i ugradba horizontalne hidroizolacije ispod temeljne ploče; 
 postava geotekstila ispod hidroizolacije; 
 dobava i ugradba vertikalne hidroizolacije uz beton i uz početak zidova. 
 
Limarski radovi: 
 dobava i ugradnja horizontalnih visećih žljebova krova, te vertikalnih olučnih cijevi; 
 dobava i ugradba opšava odzračnih kanalizacijskih cijevi; 
 dobava i ugradba opšava vjetar lajsne; 




 dobava sveg potrebnog materijala, osnovnog i pomoćnog te izvedba pokrivanja krova. 




 dobava materijala i soboslikarskih obrada zidnih i stropnih ploha,a podloga su gips 
kartonske  ploče. 
 dvostruko gletanje ploha s među brušenjem i završnim brušenjem 
 silikoniziranje akrilnim kitom oko prozora i vrata 
 dvostruki završni premaz disperzivnom bojom 
 
Fasaderski radovi  
 Dobava suhe stolarske građe, izrada i montaža fasadne obloge kuće. Drvena obloga se 




Slika 6.8 Fasaderski radovi 
 
 





 dobava elemenata i zidanje tipskih Schiedel dimnjaka; 
 razni sitni nepredviđeni zidarski radovi, kao npr. štemanje i sl. 
 
Unutrašnja stolarija 
 Dobava i postavljanje unutrašnjih vrata koja se sastoje od štoka i vratnog krila 
 
PVC stolarija 
 Dobava i ugradba vanjske stolarije izrađene od PVC profila ostakljene izo staklom 
 
Parketarski radovi 
 Dobava i postavljanje parketa u svim dnevnim i spavaćim sobama. 
 
Keramičarski radovi 
 Dobava keramičarskih pločica i izvedba opločenja svih podova u objektu 
 
Gipskartonski radovi: 
 dobava materijala i izradba pregradnih zidova s dvostrukom metalnom 
podkonstrukcijom, te vodootpornim ili vatrootpornom gips pločom. 
 
Razni radovi: 






7. Uporaba građevine 
 
Nakon izvedenih građevinskih radova, izgrađena stambena kuća (slika 7.1) mogla se početi 
koristiti, odnosno staviti u pogon i to nakon što se za tu građevinu izda uporabna dozvola. 
Stambena kuća može se početi koristiti nakon što mi kao investitori, nadležnom upravnom tijelu, 
Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i 
promet, Odjel za graditeljstvo, Središnji odsjek za graditeljstvo, dostavimo završno izvješće 
nadzornog inženjera o izvedbi građevine i energetski certifikat izdan prema Pravilniku o 
energetskom certificiranju zgrada(NN36/10 i 135/11).  
 
7.1.    Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole 
 
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnosi investitor, odnosno vlasnik građevine i to 
nadležnom tijelu za upravne poslove graditeljstva. 
Zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole investitor, odnosno vlasnik građevine prilaže: 
 presliku konačne građevinske dozvole, odnosno potvrdu glavnog projekta; 
 podatke o sudionicima u gradnji; 
 pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine; 
 završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine; 
 geodetski elaborat za evidentiranje građevine u katastru; 
 izjava ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina smještena u građevinskoj čestici 
u skladu sa elaboratom o iskolčenju; 
 energetski certifikat  ako se zahtjev podnosi za građevinu koja mora ispunjavati 
zahtjeve energetske učinkovitosti. 
 
7.2. Tehnički pregled građevine 
 
Nadležno upravno tijelo dužno je u roku 30 dana od primitka urednog zahtjeva za izdavanje 
uporabne dozvole obaviti tehnički pregled građevine. Tehnički pregled obavlja povjerenstvo koje 
osniva nadležno upravno tijelo, koje poziva na tehnički pregled sudionike u gradnji čija je 
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prisutnost odlučna za obavljanje tehničkog pregleda. Pozvani sudionici u gradnji dužni su 
odazvati se pozivu i sudjelovati u radu povjerenstva. Predsjednik povjerenstva o obavljenom 
tehničkom pregledu sastavlja zapisnik u koji se unosi i mišljenje članova povjerenstva o tome 
može li se izgrađena građevina koristiti ili se prethodno moraju otkloniti utvrđeni nedostatci.  
 
7.3. Uporabna dozvola 
Uporabnu dozvolu izdaje nadležno tijelo nakon što se s tehničkim pregledom utvrdi da je 
građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno potvrđenim glavnim 
projektom, a osobito glede ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu. Nadležno upravno tijelo 
izdati će uporabnu dozvolu za izgrađenu građevinu u roku od 30 dana od obavljenog tehničkog 










Nakon što se građenje naše drvene stambene kuće privelo kraju, moram priznat da nismo mislili 
da će na kraju u tako kratkom roku ispasti tako lijepa građevina. Bez obzira što je proces 
prikupljanja projektne dokumentacije i dobivanja uvjeta o građenju malo duže potrajao, mislim 
da se u konačnosti i isplatilo. Projektirani vijek uporabe ovakve vrste građevine je pedeset 
godina, pod uvjetom da se građevina redovito održava, da se obavljaju kontrolni pregledi nosive 
konstrukcije i ugrađenih instalacija i opreme u skladu s uputama proizvođača. Da bi 
konstruktivni sklop besprijekorno funkcionirao tijekom predvidivog vijeka trajanja građevine 
nužno je elemente istog održavati u stanju predviđene funkcionalnosti i sigurnosti. U tom smislu 
potrebno je u propisanim intervalima obaviti kontrolne preglede koje obavljaju ovlaštene stručne 
osobe. 
Drvene kuće imaju odlična izolacijska svojstva. Uglavnom su napravljene po većim standardima 
i potpuno od prirodnih materijala. Čvrste su, stabilne, veoma otporne i generalno govoreći mogu 
trajati jako dugo. Drvo kao materijal je mnogo lakši od ostalih građevinskih materijala, pa je 
samim tim i njegova obrada mnogo jednostavnija i lakša. Sama izgradnja traje puno kraće, te je i 
jeftinija od klasične. Kuća od drveta diše stvarajući ugodnu klimu za život, nema vlage, stvara 
ugodan topli osjećaj, ima ugodan miris, a ima i izvrsnu akustičku i toplinsku izolaciju. 
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